系统测试证据分层与真实链路状态

代码与接口契约	全量230 + 新增3 = 233个不同测试
真实工具集成	CodeQL、隔离容器、证据与持久化
真实模型与浏览器	两个派生项目；Scout完成4、Review完成2

回归模型替身不等于真实模型效果；重复上传不增加独立项目数

上传
已完成

→

扫描／粗筛
已完成

→

统一复核
已完成

→

证据确认
脚本失败

后续依赖尚未完成

修复与接受
未评估

规则审批／发布／再用
未评估

最终报告
未评估

源码与SARIF已有下载记录；最终JSON／Markdown验收仍待执行

状态截面：2026-10-09已保存记录；不表示全部四阶段通过